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VALLALKOZASI SZERZODES
(Tervezés és kivitelezés)
1. szamli moédositasa

(a tovabbiakban: ,Szerz6désmoédositas”) amely létrejott egyrészrol

Bajai Szent ROkus Korhaz

székhely: 6500 Baja, Rokus u. 10.
addszam: 15336282-2-03

statisztikai szamjel: 15336282-8610-322-03
képviseli: Dr. Toth Gabor Ph.D, féigazgaté

mint megrendel6 (,Megrendel”),

masrészrél

az ,EMEL" Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt FelelGsségii
Tarsasag

székhely: 6500 Baja, Grauaug Armin utca 2. B. ép.
cégjegyzékszam: 03-09-100929

addészam: 10633759-2-03

statisztikai szamjel: 10633759-4399-113-03

képviseli: Mezei Gabor ligyvezet6

mint vallalkozé (,Vallalkozé”)

a Megrendel6 és a Vaéllalkozd a tovabbiakban egylttesen mint: ,Felek” k&zétt, az
alulirott napon és helyen az alabbi feltételek szerint:

I. Preambulum

A Megrendel6, mint ajanlatkéré 2023. aprilis 14. napjan ,Jarébeteg szakellato
szolgaltatasok fejlesztése — tervezés és kivitelezés” targyban a kézbeszerzésekrol
sz0l6 2015. évi CXLIII. térvény (a tovabbiakban: ,Kbt.”) harmadik rész 112. § (1)
bekezdés b) pontja alapjan nyilt kozbeszerzési eljarast inditott (,Kézbeszerzési Eljaras”),
amelyen Vdllalkozé, mint ajanlattevé érvényes ajanlatot tett és nyertes ajanlattevéként
kerilt kivalasztasra, igy a Megrendelé a Vallalkozéval 2023. junius 19-én vallalkozasi
szerzOdést (a tovabbiakban: Szerz6dés) kétott.

II. Szerzédésmodositas targya

Felek rogzitik, hogy a szerzédés alairasat kévetéen tébblet miiszaki tartalom
igény meriilt fel a Megrendeld részérdl, amely igényrél 2023. augusztus 22,
napjan tajékoztatta a Vallalkozé6t a miiszaki ellenéron keresztiil.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé6 a tobblet miiszaki tartalomra vonatkozé
koltségvetését osszeallitotta és benyljtotta a Megrendelének. A Megrendel6 a



miiszaki ellendr Gtjan ezt megvizsgalta és megallapitotta, hogy az szakmailag
megfeleld.

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédésmoédositassal érintett tobblet miiszaki
tartalom nem valtoztatja meg a szerzédés altalanos jellegét, sét az ajanlatkérd
Korhaz intézménynek hasznalhatésagat és annak miiszaki szinvonalat is néveli.

A tobblet miszaki tartalom megrendelés targya:

A szerzOdés targyat képezé épliletrész bontdsa soran a teljes épliletrész szétbontasra
kerllt. A bontas soran a fali csatlakozok elbontdsra keriiltek, valamint a bontds utan
elokerilo kabelek régiek, rossz allapotiak volt (szédmos kabel kiils6 képenyén sériilések
voltak), amelyre tekintettel ezek cseréjét érdemes a Szerzddés keretében megvaldsitani.

Figyelembe véve, hogy az elmdlt 25 év soran optikai kabelek keriltek kiépitésre a
Kérhazban, a régi, rossz analég kabeleket - a halézat egységesitése és megfeleld
hosszutavi mikodtetése érdekében — digitdlis kabelekre sziikséges cserélni az alabbiak
szerint:

-1 db optikai végpont kiépitése;

- 1 db ethernet végpont kiépitése;

- 1 db optikai kabel kiépitése a szerver terembdl a végpontig;

- 1 db rack szekrény elhelyezése;

- 2 db optikai csatlakozot is tartalmazé switch telepitése;

- a swith-bdl a szlikséges végpontokig az ethernet haldzat kiépitése a sziikséges
helyeken.

Szakmailag az indokolt, hogy a halézat kiépitésekor tébb csatlakozast kell kiépiteni,
gondolva arra, hogy késébb esetleg mashova keriilnek a gépek, telefonok.

1) Tébbletmunka értéke
A tobblet miszaki tartalom értéke 6sszesen: bruttd 1 633 372 Ft.

2) A tobbletmunka id6igénye
A mlszaki ellen6rrel egyeztetve megallapitasra keriilt, hogy a feljebb részletezett
tobbletmunkdk iddigényére (3 nap) tekintettel nem sziikséges a Szerzddés teljesitési
hatéridejét mddositani, az a Szerz6dés eredeti hataridején belil megvaldsithaté.
III. Kozbeszerzési, jogi indoklas
Felek megallapitottdk, hogy jelen szerz6désmodositas a Kézbeszerzési Torvény 141. §
(2) bekezdés b) pontja alapjan torténik, tekintettel arra, hogy az ott megfogalmazott

feltételek teljeskorien fennallnak.

Jelen Szerz6désmodositas II. pontjaban foglaltak nem (itkéznek a Kézbeszerzési torvény
141.8§ (2) b) pontja szerinti tilalmi kérbe.



A Kozbeszerzési térvény 141.8 (2) b) pontja szerint a szerz6dés — a (4) vagy (6)
bekezdésben foglalt feltételek vizsgdlata nélkil - Gj kozbeszerzési eljaras lefolytatasa
nélkil médosithaté, ha a mddositds eredményeként az ellenérték nem éri el épitési
beruhdzas esetén az eredeti szerzédéses érték 15%-at, valamint a modositds nem
valtoztatja meg a szerzédés altalanos jellegét és illeszkedik az eredeti szerzédés
jellegéhez.

A Szerz4dés szerinti ellenszolgaltatas bruttd 6sszege 126 993 564 Ft, amelynek a 15%-a
19 049 035 Ft. Jelen Szerzédésmoddositassal érintett novekedés bruttdé 1 633 372 Ft,
amely nem haladja meg a SzerzGdéses érték 15%-at, valamint a Szerz6désmodositas 1I1.
pontjaban részletezett toébbletmunkdk nem valtoztatjdk meg a Szerz8dés altalanos
jellegét és illeszkednek a Szerz6dés jellegéhez.

A Vallalkoz6 Szerz6désben rogzitett feladata nem valtozik, kizardlag miiszaki
szlikségességbdl felmerilé munkdk elvégzése valt indokolttd, amelyek a Korhaz
intézménynek hasznalhatdsagat és annak mdszaki szinvonalat is névelik.

IV. Szerzdodésmodositas tartalma

Fentiek alapjan Felek a Szerz6dést az alabbiak szerint mddositjak:

1) A Szerzddés 2.1 pontja az alabbiak szerint mddosul:

A Szerzédés targya a ,Jarobeteg szakellité szolgdltatisok fejlesztése -
tervezés és kivitelezés” tervezése és a jovahagyott kiviteli tervdokumentacio
alapjan a kivitelezés teljes korii megvalésitasa, a kész allapot létrehozasaval,
amely magaban foglalja az ajanlattételi felhivasban, a miiszaki leirasban,
valamint a tobbletmunka megrendelésben és a jelen Szerzédésben foglaltak
szerint a tervezési (épitési engedélyezési terv, kiviteli tervdokumentacio,
orvostechnolégiai leiras, technolégiai elrendezési terv, orvostechnolégiai leiras,
sugarvédelmi terv és leiras stb.) és kivitelezési munkak teljes korii elvégzését,
a hozzatartoz6é miiszaki berendezések, és felszerelések beépitését, felszerelést,
iizemprobajat, a hasznalatbavételi engedély  beszerzésében valé
kozremiikodést, SPECT helyiség engedélyeztetési eljarasnak lefolytatdsat az
Orszagos Atomenergia Hivatalnal.

2) A Szerz6dés 2.2 pontja az alabbiak szerint médosul:
A Felek rogzitik, hogy jelen Szerzédés targya a kozbeszerzési
dokumentumokban, a miiszaki Ileirasban, valamint a tobbletmunka
megrendelésekben régzitett mennyiségekbél all.

3) A Szerz6dés 2.5 pontja az alabbiak szerint médosul:
A Munka részletes leirasat a kdozbeszerzési eljaras soran keletkezett 2.6. pont

szerinti dokumentumok, a tobbletmunka megrendelés, valamint jelen Szerzodés
és kiemelten annak az alabbiakban felsorolt egyes Mellékletei tartalmazzak:




a) Miiszaki Dokumentaciot képezé miiszaki leirasok

b) Ajanlattevék altal a kozbeszerzési eljaras soran feltett kérdésekre
Megrendeld altal adott valaszok;

c) Vallalkozé ajanlata.

4) A Szerz6dés 4.3. pontja az alabbiak szerint médosul:

Vallalkozd az eredeti SzerzGdés hatalyba Iépését koveté 10 munkanapon beliil
atadja a Megrendelonek az eredeti Szerzddés targyat képzd tervezési és
kivitelezési munkalatokra vonatkozd aktualizalt pénziigyi és miiszaki
litemtervét, amelyben rogziti az egyes szamlak tervezett osszegét, illetve
kiallitasi hataridejét.

5) A Szerzddés 8.1 pontja az alabbiak szerint médosul:

Vallalkozé a szerzédésszerii tteeSités esetén az alabbiakban meghatarozott
maddon jogosult dijazasra. A Vallalkozé a jelen szerz8désben, az ajanlattételi
felhivasban, ajanlattételi dokumentaciéban és az ajanlatban régzitett feladatok
elvégzését az alabbi Vallalkozéi dijak mellett teljesiti:

e nettd tervezési dij: 4.400.000,-Ft
¢ nettod kivitelezési dij:96.881.052,-Ft

o Osszesen netté vallalkozéi dij: 101.281.052Ft, azaz szazegymillié-
kétszaznyolcvanegyezer-otvenkett forint + 27.345.884 Ft AFA

6) A Szerz6dés 8.2. pontja az alabbiak szerint mddosul:

A vallalkozéi dij atalanydij. Az atalanyaras vallalkozéi dij 6sszeg magaban
foglalja az ajanlattételi felhivasban és dokumentacioban, a Szerzédésben,
valamint a jelen Szerzédésmoédositasban meghatarozott tartalom
megvaldsitasanak koltségét és a megvalésulashoz sziikséges itt nem
részletezett koltségeket is, a munkadijat, a tevékenységgel kapcsolatban
fizetendé minden dijat, az anyagkodlitségeket, a kozvetlen gépkoltséget a
fuvarozasi és rakodasi koltséggel egyiitt, az altalanos koltségeket,
kézmidijakat, bontasi, hulladékelszallitasi koltségeket, biztositasi
koltségeket, kozlekedési és forgalomszervezési koltségeket.

7) A Szerz6dés 9.1. pontja az alabbiak szerint moédosul:

A Vallalkoz6 - a Megrendeld irasbeli teljesitésigazolasanak kézhezvételét
kovetoen a kovetkezik szerint jogosult szamla benyGjtasara:

a) Vallalkoz6 az eredeti Szerzédésben nevesitett kivitelezési feladatokra
juté nettoé vallalkozéi dij 30%-anak megfelelé eldleg igénybevételére
jogosult a szerzddés alairasat kovetéen eléleg-dijbekéré és elbleg-
visszafizetési biztositék kibocsatasa ellenében.



b) Az elsé részszamla kibocsatasara a kiviteli tervdokumentacié Megrendel6
altali elfogadasat kovetéen jogosult, a szamla értéke megegyezik az
ajanlatban a tervezési feladatokra megadott 6sszeggel.

c) A masodik, az eredeti Szerzédésben nevesitett kivitelezési feladatok
vallalkozasi dijanak 30%-anak megfelelé résszamla kiallitasara a
tervezési-kivitelezési szerzédés alairasarél szamitott 90 napon beliil
jogosult, amennyiben a pénziigyi iitemezés szerinti miiszaki tartalom
elkésziilt, amit a miiszaki ellenér és Megrendelé teljesitési igazolasra
kijelolt képviseldje igazol.

d) A harmadik, az eredeti Szerz6désben nevesitett kivitelezési feladatok
vallalkozasi dijanak tovabbi 30%-anak megfelel6 résszamla kiallitasara a
tervezési-kivitelezési szerz6dés alairasarol szamitott 100 napon beliil
jogosult, amennyiben a pénziigyi ltemezés szerinti miiszaki tartalom
elkésziilt, amit a miiszaki ellenér és Megrendel6 teljesitési igazolasra
kijelolt képviselGje igazol.

e) Az eredeti Szerzédésben nevesitett vallalkozasi dij fennmaradé 40%-
anak megfelelé, valamint a Szerzédésmédositasban nevesitett
tobbletmunka megrendelonek megfeleld végszamla kiallitasara a
szerzodésszerii teljesitést kovetéen, annak miiszaki ellenér igazolasat
kovetdoen, a Megrendeld altal kidllitott teljesitési igazolasaban jogosult.

8) A Szerz4dés 9.3. pontja az alabbiak szerint modosul:

Megrendelé a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfeleléen az eredeti
Szerzdodésben nevesitett kivitelezési feladatokra juté netté vallalkozéi dij 30 %-
at eldlegként biztositja a Vallalkozé részére. Az Eléleget a Megrendelé a
Vallalkozé altal rendelkezésre bocsatott elélegbekérd és az elélegvisszafizetési
biztositék rendelkezésre bocsatasa alapjan fizeti meg a Vallalkoz6 részére. Az
eldoleg visszafizetési biztositék mértéke a szerzédés altalanos forgalmi adé

nélkiil szamitott értékének 5%-a és az igényelt eléleg kiilonbozete.
9) A Szerz6dés 13.3. pontja az alabbiak szerint mddosul:

A Jotallasi Biztositék Osszege az eredeti Szerzddésben nevesitett kivitelezési
feladatokra es6 netté Vallalkozéi Dij 5 (6t) szazaléka és annak id6tartama a
sikeres és hianytalan atadas-atvétel napjatél a jotallasi idészakot koveté 60
nap.

V. Vegyes rendelkezések

1) Vallalkozé a Szerz6désmodositas hatalyba I1épését koveté 1 munkanapon beliil
atadja a Megrendel6nek a Szerzédésmoidositas targyat képezd kivitelezési
munkalatokra vonatkozé aktualizalt pénziigyi és miszaki iitemtervét, amelyben
régziti az egyes szamlak tervezett 6sszegét, illetve kiallitasi hataridejét.

2) A Szerz6dés jelen moddositdssal nem érintett rendelkezései valtozatlan
tartalommal hatalyban maradnak.



3) A jelen Szerzédésmoédositdsban nem szabalyozott kérdésekben a Szerzédés,
tovabba a Polgari Torvénykdnyv rendelkezései irdnyaddak.

4) A jelen Szerz6désmoddositas a Felek aldirdsa napjan - nem egyidejl alairds esetén

az utolsoként aldiré fél aldirasa napjan - |ép hatalyba, és a Szerzddéssel egyltt
érvényes.

5) Jelen Szerz6désmoédositast Felek elolvasas és megértés utan, mint akaratukkal

mindenben megegyezo6t jovahagydlag 4 példanyban aldirtdk, amelybdl 3 példany
a Megrendelét és 1 példany a Vallalkozodt illet.

Baja, 2023. szeptember 12. A~
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