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VALLALKOZASI SZERZODES
(Tervezés és kivitelezés)
2. szamu modositasa

(a tovabbiakban: ,Szerzédésmédositas”) amely létrejétt egyrészrél

Bajai Szent Rokus Kérhaz

székhely: 6500 Baja, Rokus u. 10.
adoszam: 15336282-2-03

statisztikai szdmjel: 15336282-8610-322-03
képviseli: Dr. Téth Gabor Ph.D, féigazgatd

mint megrendel6 (,Megrendelé”),
masrészrol

az ,EMEL" Epitdipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt Felelésségii
Tarsasag

székhely: 6500 Baja, Grauaug Armin utca 2. B. ép.
cégjegyzékszam: 03-09-100929

adoszam: 10633759-2-03

statisztikai szamjel: 10633759-4399-113-03

képviseli: Mezei Gabor ligyvezetd

mint vallatkozo (,Vallalkozd”)

a Megrendeld és a Vallalkozo a tovabbiakban egyiittesen mint: ,Felek” k&z6tt, az
alulirott napon és helyen az alabbi feltételek szerint:

I. Preambulum

A Megrendel6, mint ajanlatkéré 2023. aprilis 14. napjan ,Jarébeteg szakellato
szolgaltatasok fejlesztése — tervezés és kivitelezés” targyban a kdzbeszerzésekrdl
sz6lo 2015. évi CXLIII. térvény (a tovabbiakban: ,Kbt.”) harmadik rész 112. § (1)
bekezdés b) pontja alapjén nyilt kézbeszerzési eljarast inditott (,Kézbeszerzési Eljaras”),
amelyen Vallalkozd, mint ajanlattevé érvényes ajanlatot tett és nyertes ajanlattevéként
kerllt kivalasztasra, igy a Megrendel6 a Vallalkozdval 2023. jlinius 19-én vallalkozasi
szerz8dést (a tovabbiakban: SzerzGdés) kotétt, amelyet Felek 2023. szeptember .12-én
modositottak.

II. Szerzodésmodositas targya
Felek rogzitik, hogy a szerz6dés alairasat kovetéen tobblet miiszaki tartalom
igény meriilt fel a Vallalkoz6 részérol, amely igényrél 2023. augusztus 29.

napjan tajékoztatta a Megrendel6t a miiszaki ellenérén keresztiil.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a tobblet miiszaki tartalomra vonatkozé
koltségvetését Osszeallitotta és benyijtotta a Megrendelének. A Megrendeld a



miiszaki ellenér Gtjan ezt megvizsgalta és megallapitotta, hogy az szakmailag
megfeleld.

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzé6désmaddositassal érintett tébblet miiszaki
tartalom nem valtoztatja meg a szerzédés altalanos jellegét, s6t az ajanlatkéré
Korhaz intézménynek hasznalhatésagat és annak miiszaki szinvonalat is noveli.

A tobblet miiszaki tartalom megrendelés targya:

Az eredeti SzerzO6désben foglalt felGjitasi munkdk szerz8désszerl teljesitéséhez
sziilkséges, hogy az aldbbiakban bemutatasra keril6 — a Szerz6dés targyat képezd
bontasok elvégzése sordn feltart kériilményekkel 6sszefiiggé - tébbletmunkék elvégzésre
keriiljenek annak érdekében, hogy a Szerzddéssel érintett épliletrészek megfelel
tzemeltetése megvaldsulhasson.

A fel(jitassal érintett épilet nagyjabdl 40 éves, az épiilet atadasakor hatdlyos
szabdlyozas nem tette kotelez6vé a megvaldsuldsi tervdokumentdcid elkészitését, igy
Felek szamara nem volt ismert az almennyezet felett |évd aktuadlis allapot, amely az
eredeti Szerz8dés teljesitéséhez kapcsoldddan, az dlmennyezet bontdsakor deriilt ki.
Megvaldsuldsi tervdokumentacié hianyaban a Felek nem rendelkeztek informdciéval a
meglévo flitéscs6- és Iégtechnikai rendszerek nyomvonalairdl, valamint az elektromos- és
a gyengedramu vezetékek tartdszerkezeteinek hidnyossagairdl.

A feljebb bemutatott okokra tekintettel, az alabbi tébblet mszaki tartalom elvégzése valt
indokoltta:

A meglévé csempeszelepek nem mindenhol zarnak, a falban a vezetékek
horganyzott acélcsével voltak szerelve, amik jelentés mértékben mar korrodaltak.
A hibds csempeszelepek és a korrodalédott acélcsdvek cseréje sziikséges.

o A feltart acél csOvezetékbdl késziilt szennyvizelvezeté lefolydcsévek jelentésen
korrodalt allapotban vannak. Ezen cstévek &llapotara tekintettel sziikséges volt
azok megsziintetése és helylikre Uj id6tallé KGPVC csévezetékek beépitése.

o A Gasztroenterologia folyosén és a belsé helyiségeknél az dlmennyezet bontasat
kdvetéen elbkertlt régi elektromos, gyengedrami vezetékek nem rendelkeztek a
jelenleg hatalyos elGirdsok szerinti tartészerkezettel. Mivel az dmennyezet sok
helyen monolit beton héjszerkezetbdl késziilt, ezért ennek feltdrdsa elSzetesen
nem volt lehetséges. A villamos kabelhalézatot minden esetben sajat
tartdszerkezettel kellett ellatni.

e A Spect gép fodém megerdsitése soran a kivitelezésre keriilt acélszerkezet az
almennyezet felett nyomvonal (itkézésbe keriilt a meglévé lizemeld légtechnikai
rendszerrel. Emiatt szikségeltetik a Iégtechnikai nyomvonal atalakitdsa, annak
ellenére, hogy Vallalkozé tobb helyen végzett el feltdrdst a nyomvonalban,
azonban ésszerlien nem volt elvarhato, hogy a teljes nyomvonalat megismerje.

e A Spect gép fodém megerdsitése sordn a kivitelezésre keriild acélszerkezet az
almennyezet felett nyomvonal Utkézésbe keriilt a meglévd (izemel§ flitéscsd



rendszerrel. Emiatt sziikségeltetik a flitési nyomvonal Aatalakitdsa, kivaltasa,
annak ellenére, hogy Vallalkozo tébb helyen végzett el feltardst a nyomvonalban,
' azonban ésszerlien nem volt elvarhatd, hogy a teljes nyomvonalat megismerje

A jelen Szerzédésmodositassal érintett muiszaki tartalomhoz kapcsolédd mennyiségi
egységeket az 1. szamd melléklet tartalmazza.

1) Jelen szerz6désmddositassal érintett tébbletmunka értéke

A tobblet miszaki tartalom értéke dsszesen: bruttd 8.475.543 Ft.

2) A tobbletmunka iddigénye

A muszaki ellenérrel egyeztetve megallapitdsra kerllt, hogy a feljebb részletezett
tobbletmunkak idéigényére (8 nap) tekintettel nem sziikséges a Szerz6dés teljesitési
hataridejét modositani, az a Szerz6dés eredeti hataridején beliil megvaldsithaté.

III. Kozbeszerzési, jogi indoklas

Felek megallapitottak, hogy jelen szerz6désmodositas a Kozbeszerzési Torvény 141. §
(2) bekezdés b) pontja alapjén torténik, tekintettel arra, hogy az ott megfogalmazott
feltételek teljeskorien fennallnak.

Jelen Szerzédésmddositds II. pontjaban foglaltak nem (itkéznek a Kézbeszerzési térvény
141.8 (2) b) pontja szerinti tilalmi kérbe.

A Kozbeszerzési torvény 141.§ (2) b) pontja szerint a szerz6dés - a (4) vagy (6)
bekezdésben foglalt feltételek vizsgalata nélkil — (j kbézbeszerzési eljaras lefolytatasa
nélkil médosithatd, ha a mddositds eredményeként az ellenérték nem éri el épitési
beruhazés esetén az eredeti szerzOdéses érték 15%-at, valamint a moddositds nem
valtoztatja meg a szerzddés altaldnos jellegét és illeszkedik az eredeti szerzGdés
jellegéhez.

A Szerzdédés szerinti ellenszolgaltatas brutté 6sszege 126.993.564 Ft, amelynek a 15%-a
19.049.035 Ft. Jelen Szerzédésmodositassal érintett névekedés bruttd 8.475.543 Ft, az
1. szadml szerz6désmodositassal érintett ndvekedés brutté 1.633.372 Ft.

A két szerz6désmodositassal érintett ndvekedés 6sszesen brutté 10.108.915 Ft, amely
nem haladja meg a Szerzédéses érték 15%-at, valamint a Szerz6désmodositas II.
pontjdban részletezett tobbletmunkak nem valtoztatjdk meg a Szerz6dés &ltaldnos
jellegét és illeszkednek a Szerz6dés jellegéhez.

A Vallalkozé SzerzGdésben rogzitett feladata nem valtozik, kizardlag miszaki
sziikségességbdl felmerilé munkédk elvégzése valt indokolttd, amelyek a Koérhaz
intézménynek hasznalhatdsdgat és annak mUszaki szinvonalat is novelik.



IV. Szerz6odésmodositas tartalma !

Fentiek alapjan Felek a Szerz6dést az aldbbiak szerint méodositjak:

1) A Szerzodés 2.1 pontja az alabbiak szerint mdédosul:

A Szerzodés targya a ,Jarébeteg szakellité szolgdltatisok fejlesztése -
tervezés és kivitelezés” tervezése és a jovahagyott kiviteli tervdokumentécio
alapjan a kivitelezés teljes koérii megvaldsitasa, a kész allapot létrehozdsaval,
amely magaban foglalja az ajanlattételi felhivisban, a miiszaki leirasban,
valamint az 1. és 2. szamu tobbletmunka megrendelésekben és a jelen
Szerzédésben foglaltak szerint a tervezési (épitési engedélyezési terv, kiviteli
tervdokumentacio, orvostechnolégiai leiras, technoldégiai elrendezési terv,
orvostechnolégiai leirds, sugarvédelmi terv és leirds stb.) és kivitelezési
munkak teljes korii elvégzését, a hozzatartozé miiszaki berendezések, és
felszerelések beépitését, felszerelést, iizemprébdjat, a hasznalatbavételi
engedély beszerzésében valé kozremiikédést, SPECT helyiség engedélyeztetési
eljarasnak lefolytatasat az Orszigos Atomenergia Hivatalnal.

2) A Szerz6dés 2.2 pontja az alabbiak szerint mdédosul:
A Felek rogzitik, hogy jelen Szerzodés targya a kozbeszerzési

dokumentumokban, a miiszaki leirasban, valamint az 1. és 2. szamud
tobbletmunka megrendelésekben régzitett mennyiségekbdl all.

3) A Szerz6dés 2.5 pontja az alabbiak szerint médosul:

A Munka részletes leirasat a kozbeszerzési eljaras soran keletkezett 2.6. pont
szerinti dokumentumok, az 1. és 2. szamu tobbletmunka megrendelésekben,
valamint jelen Szerz6dés és kiemelten annak az alabbiakban felsorolt egyes
Mellékletei tartalmazzak:

a) Miiszaki Dokumentaciot képezé miiszaki leirasok

b) Ajanlattevék altal a kozbeszerzési eljaras soran feltett kérdésekre
Megrendelo altal adott valaszok;

c) Vallalkozé ajanlata.

4) A Szerzdédés 4.3. pontja az alabbiak szerint madosul:

Vallalkoz6 az eredeti Szerz6dés hatalyba lépését koveté 10 munkanapon beliil
atadja a Megrendelonek az eredeti Szerz6dés targyat képzé tervezési és
kivitelezési munkalatokra vonatkoz6é aktualizalt pénziigyi és miiszaki
iitemtervét, amelyben rogziti az egyes szamlak tervezett OGsszegét, illetve
kiallitasi hataridejét.



5) A Szerzddés 8.1 pontja az aldbbiak szerint médosul:

Vallalkozé a. szerzédésszerii teljesités esetén az alabbiakban meghatarozott
moédon jogosult dijazasra. A Vallalkozé a jelen szerzddésben, az ajanlattételi
felhivasban, ajanlattételi dokumentaciéban és az ajanlatban régzitett feladatok
elvégzését az alabbi Vallalkozoi dijak mellett teljesiti:

« netto tervezési dij: 4.400.000,-Ft
e« nettd kivitelezési dij:103.554.708,-Ft

o« Osszesen netté6 vallalkozéi dij: 107.954.708 Ft, azaz szazhétmillié-
kilencszazotvennéqyezer-hétszaznyolc forint + 29.147.771 Ft AFA

6) A Szerz6dés 8.2. pontja az aldbbiak szerint modosul:

A vallalkozéi dij atalanydij. Az atalanyaras vallalkozéi dij 6sszeg magaban
foglalja az ajanlattételi felhivasban és dokumentaciéoban, a Szerzédésben,
valamint az 1. és 2. szamu szerzédésmddositisokban meghatarozott
tartalom megvalésitasanak koltségét és a megvalosulashoz sziikséges itt
nem részletezett koltségeket is, a munkadijat, a tevékenységgel
kapcsolatban fizetend6é minden dijat, az anyagkoltségeket, a kozvetlen
gépkoltséget a fuvarozasi és rakodasi koltséggel egyiitt, az altalanos
koltségeket, kozmiidijakat, bontasi, hulladékelszallitasi koltségeket,
biztositasi koltségeket, kozlekedési és forgalomszervezési koltségeket.

7) A Szerz6dés 9.1. pontja az aldbbiak szerint mddosul:

A Vallalkozé - a Megrendel6 irasbeli teljesitésigazolasanak kézhezvételét
kovetéen a kovetkezék szerint jogosult szamla benyijtasara:

a) Vallalkoz6 az eredeti Szerz6désben nevesitett kivitelezési feladatokra
juté netté vallalkozéi dij 30%-anak megfelelé eldleg igénybevételére
jogosult a szerzodés alairasat kovetéen eldleg-dijbekéréo és eloleg-

- visszafizetési biztositék kibocsatasa ellenében.

b) Az els6 részszamla kibocsatasara a kiviteli tervdokumentaciéo Megrendel6
altali elfogadasat kovetden jogosult, a szamla értéke megegyezik az
ajanlatban a tervezési feladatokra megadott 6sszeggel.

c) A masodik, az eredeti Szerz6désben nevesitett kivitelezési feladatok
vallalkozasi dijanak 30%-anak megfelelé résszamla kiallitasara a
tervezési-kivitelezési szerzodés alairasarél szamitott 90 napon beliil
jogosult, amennyiben a pénziigyi litemezés szerinti miiszaki tartalom
elkésziilt, amit a miiszaki ellenor és Megrendelé teljesitési igazolasra
kijelolt képviselGje igazol.

d) A harmadik, az eredeti Szerzédésben nevesitett kivitelezési feladatok
vallalkozasi dijanak tovabbi 30%-anak megfelelo résszamla kiallitasara a
tervezési-kivitelezési szerzdédés alairasarél szamitott 100 napon beliil
jogosult, amennyiben a pénziigyi litemezés szerinti miiszaki tartalom



elkésziilt, amit a miiszaki ellenér és Megrendeld teljesitési igazolasra
kijelolt képviseldje igazol.

e) Az eredeti Szerz6désben nevesitett vallalkozasi dij fennmaradé 40%-
anak megfeleld, valamint az 1. és szdmud szerzédésmoédositasokban
nevesitett _ tobbletmunka __megrendeléknek megfeleld végszamla
kiallitdsara a szerzddésszerii teljesitést kovetden, annak miiszaki ellenér
igazolasat kovetéen, a Megrendelo altal kiallitott teljesitési igazolasaban
jogosult.

8) A Szerz6dés 9.3. pontja az alabbiak szerint mddosul:

Megrendelé a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfeleléen az eredeti
Szerzdodésben nevesitett kivitelezési feladatokra juté netté vallalkozéi dij 30 %-
at eldlegként biztositja a Vallalkozé részére. Az Eldleget a Megrendelé a
Vallalkoz6 altal rendelkezésre bocsatott eldlegbekérd és az eldlegvisszafizetési
biztositék rendelkezésre bocsatasa alapjan fizeti meg a Vallalkozé részére. Az
el6leg visszafizetési biztositék mértéke a szerzédés altalanos forgalmi adé
nélkiil szamitott értékének 5%-a és az igényelt eldleg kiilonbozete.

9) A Szerz6dés 13.3. pontja az alabbiak szerint médosul:

A Jotallasi Biztositék Osszege az eredeti Szerz6désben nevesitett kivitelezési
feladatokra esé nettdé Vallalkozoi Dij 5 (6t) szazaléka és annak idétartama a
sikeres és hianytalan atadas-atvétel napjatél a jotallasi idészakot kovetd 60
nap.

10) A Szerzddés 10.1. pontja az alabbiak szerint mddosul:
Az Epitési Munkak elvégzését kovetGen, de a teljesitési hataridé el6tt
legalabb 8 nappal a Vallalkoz6 kételes a kivitelezést a Megrendeld részére
irasban készre jelenteni.

11) A Szerzddés 10.3. pontja az alabbiak szerint mddosul:
Az atadas-atvételi eljarast a készre jelentést kéveté 1 _munkanapon beliil

meg kell kezdeni. Az atadas-atvételi eljarasra 6 naptari nap all
rendelkezésre.

V. Vegyes rendelkezések

1) Vallalkozé a Szerz6désmddositds hatalyba Iépését kéveté 1 munkanapon belll
atadja a Megrendel6nek a Szerz6désmoddositas targyat képezd Kkivitelezési
munkalatokra vonatkozé aktualizalt pénziigyi és miszaki (temtervét, amelyben
rogziti az egyes szamlak tervezett 6sszegét, illetve kidllitasi hataridejét.

.



2) A Szerz6dés jelen moddositdssal nem érintett rendelkezései valtozatlan
tartalommal hatélyban maradnak.

3) A jelen Szerz6désmodositdsban nem szabalyozott kérdésekben a Szerzédés,
tovabba a Polgari Térvénykényv rendelkezései iranyaddak.

4) A jelen Szerzédésmoddositas a Felek aldirdsa napjan — nem egyidej(i aldirds esetén
az utolsoként aldiro fél aldirdsa napjan — Iép hatdlyba, és a Szerz6déssel egyiitt
érvényes.

5) Jelen Szerz6désmddositast Felek elolvasds és megértés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezot jévahagyolag 4 példanyban alairtak, amelybdl 3 példany
a Megrendelot és 1 példany a Véllalkozot illet.

Mellékletek:

-

1. szama: Jelen szerz8désmoébdositas miiszaki tételei
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